



SOL'EN'GREEN



RAPPORT FINAL DES ACTIVITES

SEPTEMBRE 2022- MAI 2023 -

PROJET TERRES D'ESPOIRS

ACRONYMES ET ABREVIATIONS

SEG Acronyme de **SOL'EN'GREEN**

ATE Acronyme de notre partenaire local l'Association Terres d'Espoir

NOS PARTENAIRES – DONATEURS & AFFILIATIONS

DONATEURS PUBLICS

AVEC · LE · SOUTIEN
· · · · · DE · LA
VILLE · DE · GENÈVE



Ville de Lancy
République et canton de Genève



FONDS MECENAT
DES SIG

DONATEURS PRIVES & MECENAT



Fondation YANN VERDINA



Fonds des Nations Unies
pour la Population

fondation
Gertrude Hirzel



giving
women

AFFILIATIONS (certains en cours)



MAISON
INTERNATIONALE
DES ASSOCIATIONS



PREFACE

De novembre 2021 au 1^{er} trimestre 2022, **L'association Sol'En'Green et son partenaire local Terres d'Espoir ont mis en place les fondations de notre projet TERRES D'ESPOIRS**, à l'aide d'études, d'évaluations approfondies et d'analyses définissant clairement les objectifs du projet, les zones d'intervention prioritaires, les partenaires stratégiques et le budget à allouer. Et tout ceci a été effectué en prenant en compte les demandes des communautés bénéficiaires à travers de nombreuses réunions dans les villages et en présence des chefs de villages eux-mêmes.

Tous ces travaux de recherches, de communications nécessaires ont permis de poser des bases solides pour la mise en œuvre de notre projet **TERRES D'ESPOIRS** avec le concours des communautés concernées elles-mêmes qui, par ailleurs, ont montré un grand intérêt et un engagement positif envers nos initiatives.



La joie des communautés manifestée à travers danses et chants, en particulier LES FEMMES

Nous sommes ravis de vous présenter notre rapport final d'activités terrain, un résumé des résultats obtenus, des impacts générés et des leçons apprises tout au long de cette première année passionnante et riche en apprentissages et en partages. Une expérience de première année sur laquelle nous allons nous baser afin d'améliorer nos stratégies et nos approches toujours dans le but de répondre aux besoins des populations vulnérables.

RAPPORT INTERMEDIAIRE SEPTEMBRE 2022



Notre rapport intermédiaire de septembre 2022, retraçant les débuts de l'association (mai 2022) sur le terrain après 4 mois d'activités, avait souligné les étapes suivantes qui seraient à compléter au terme de notre première année.

PROCHAINES ETAPES

- *La finition du Centre de Santé communautaire, son équipement. La formation à Genève de jeunes psychologues et internes désireux de se rendre sur le terrain*
- *Construction des forages et points d'eaux (2)*
- *La poursuite des activités sur le terrain, l'avenir des futures couturières diplômées en février 2023,*
- *Les premières visites terrain, premiers stagiaires et bénévoles venant de suisse (Novembre 2022)*
- *Etablissement d'un **Protocole d'accord avec le ministère de la Santé au Congo** validant ainsi un partenariat public-privé nécessaire à la bonne réalisation d'un projet lié à l'intérêt général.*

A la lecture de notre rapport, vous constaterez qu'en dehors **des constructions des forages et points d'eau** ainsi que de **la formation à Genève de jeunes psychologues et internes désireux de se rendre sur le terrain**, tous les autres objectifs mentionnés dans notre rapport intermédiaire, ont été atteints ou sont en cours. Le récapitulatif suivant en images vous en donnera un meilleur aperçu.

Le Centre de Santé Communautaire **YANN VERDINA** achevé



Les activités agricoles : le Maraichage dans le Village de



Ntola

Poursuite des cultures sur le site agricole

AUBERGINES VIOLETTES



L'entretien des aubergines



EPINARDS



Récolte de concombres





En route pour la vente au grand marché à Brazzaville



RECOLTE ET PREPARATION A LA VENTE



Récolte de ciboulettes



Marchandises prêtes pour la vente



Campagnes de sensibilisation destinées aux femmes sur divers sujets du projet



Moments de retrouvailles entre Femmes sur notre site agricole pour discussions



Notre site agricole de Ntoula



Livraison de nos productions dans les orphelinats

Partenariat avec deux orphelinats de la région



Nos productions de carottes



Novembre 2022 : Arrivée de nos premières Bénévoles suisses sur le terrain



Un accueil chaleureux, des présents et beaucoup de joie manifestée par nos futures couturières



Les bénévoles encadrées par une partie de l'équipe de Terres d'Espoir, association partenaire local

Soutien scolaire – Ecole primaire de Ntoula



Joie et surprise des élèves



L'application des élèves



Une réelle implication de part et d'autre, un partage inoubliable



Journée Sportive

Journée sportive à l'initiative de nos bénévoles très motivées, qui ont fait preuve de beaucoup

de créativité, d'enthousiasme pour faire de cet évènement un moment magique, convivial et inoubliable pour **les petits et les grands du village. Une réussite totale**





Constitution des équipes avec les moyens du bord





Plaisir et rires des enfants

Le Partage des Savoirs




Formation Couture : Repassage avec un fer à charbon





Complicité malgré la
barrière de la langue





Sensibilisation des élèves à l'hygiène :
Lavage des mains avec savon: Ecole primaire de Ntoul





Bâtiment de l'école primaire de Ntola



Le Marché de

Noël 2022



Le stand de S.E.G. & A.T.E. avec la Présidente Nkessi Nsatou Mercia et la couturière formatrice



De droite à gauche La Ministre de la Promotion de la Femme au développement, La Ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'artisanat, L'ambassadeur des E.U. en République du Congo

La Ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'artisanat, Madame Jacqueline Lydia Mikolo et la Présidente de l'Association Sol'En'Green, Madame Mackoubily Sindelar Chantal



La Cérémonie de Remise de Diplômes en



COUPE ET COUTURE A NTOULA



Accueil de la délégation des Nations Unies dans le village de Ntoula





Accueil du Représentant Résident de l'UNFPA (Fonds des Nations Unies pour la population) au Congo, Monsieur Victor RAKOTO



De droite à gauche - Equipe locale : Le Secrétaire Général de l'A.T.E. (Association Terres d'Espoir), la Présidente, jeune couturière diplômée et Le Secrétaire Général Adjoint



Les autorités locales ; Directeur du cabinet du sous-préfet, Chef du village, M. le Sous-Préfet en présence de la délégation des Nations Unies et de la Présidente de A.T.E.

Lors de cette cérémonie, la participation des autorités locales de la région a ajouté une dimension importante à notre évènement. Leur présence témoigne de l'importance accordée à nos associations et de nos initiatives dans la communauté. Ensemble nous avons montré **les valeurs du partenariat entre les acteurs locaux, les organisations internationales et les autorités locales** pour contribuer à atteindre des résultats concrets et durables.



Après 9 mois d'apprentissage **en coupe et couture**, selon le calendrier de notre cadre



les jeunes couturières découvrant le rapport intermédiaire de septembre 2022

logique, l'association Sol'En'Green en collaboration avec son partenaire local Terres d'Espoir a souhaité organiser une petite cérémonie de **remise de diplôme dans le village** avec la présence de certaines autorités et organisations afin de nous donner plus de visibilité.

Cette initiative qui s'inscrivait dans le cadre de **l'autonomisation des femmes et des jeunes-filles mères** a séduit l' **UNFPA**, qui a bien voulu non seulement nous soutenir dans nos actions mais en plus, a souhaité être présent dans le village pendant la cérémonie afin de remettre en personne **10 machines à coudre à pédales** au nom des Nations Unies et ceci dans le but de montrer le désir d'accompagnement de nos femmes et jeunes-filles pour leur insertion socio-économiques et leur autonomisation. Les jeunes filles ont également reçu des T-shirts de couleur orange avec le logo de l'UNFPA.



Les dons de machines à coudre à pédales de haute qualité ouvre de nouvelles perspectives de développement pour les jeunes filles. Une grande fierté et motivation chez nos jeunes diplômées, qui sont désormais pleines de détermination pour renforcer leur expertise dans ce nouveau métier et contribuer ainsi au développement de leur village.



Notre couturière formatrice, Madame Gaëlle Mvila, en T.Shirt orange, fière d'avoir brillamment réussi sa mission.



*le discours de la Présidente de
l'association Terres d'Espoir*

Visite de notre Centre de Santé Communautaire de Ntoula

Cet évènement a également été une occasion précieuse pour notre association de présenter nos réalisations auprès de la délégation de l'UNFPA, notamment notre CSC.

Nous sommes reconnaissants d'avoir pu partager avec eux nos efforts visant à atteindre les Objectifs de Développement durable (ODD) qui sont également nos causes communes.



De droite à gauche; l'Assistant du sous-préfet, le Chef de Village de Ntoula, Monsieur le Sous-Préfet, La Présidente de l'Association A.T.E., Le Directeur de cabinet du sous-préfet, Le Représentant Résident de l'UNFPA, Le Secrétaire Général adjoint, La collaboratrice du Représentant Résident de l'UNFPA, Madame LOKO Laetitia, et Le Secrétaire Générale de l'A.T.E.

La Présidente de A.T.E., Madame **NKESSI NSATOU Mercia** remercie chaleureusement Madame **LOKO Laetitia**, collaboratrice du Représentant Résident de l'UNFPA, aux noms des deux associations, mais également des bénéficiaires et des autorités locales pour sa bienveillance durant tout le processus préparatif de cet évènement. Tous les conseils prodigués non seulement pour la réussite de cette première, mais également pour la pérennité de notre initiative.





Tous unis sous le même drapeau reste une image forte qui symbolise l'unité, la solidarité et la collaboration entre les nations et les peuples du monde entier.

Sol'En'Green et Terres d'Espoir retiennent cette image comme **un engagement commun en faveur de la paix, de la coopération internationale et de la résolution des problèmes mondiaux**. Nous avons été honorés d'accueillir la délégation des Nations Unies sur le terrain, leur déplacement jusqu'au village de Ntola a témoigné de leur intérêt et de leur engagement envers les communautés vulnérables.

Leur présence sur le terrain a permis de renforcer la visibilité de Terres d'Espoir en tant qu'acteur local engagé dans la réalisation des ODD.

Nous adressons un merci spécial à **Monsieur Victor RAKOTO** ainsi qu'à sa collaboratrice Madame LOKO Laetitia. Cet événement n'aurait pu être possible sans leur soutien inestimable et leur engagement envers notre cause. Nous espérons sincèrement que notre collaboration va se poursuivre, afin de renforcer notre impact sur le terrain et de continuer à avancer avec l'aide de leur expertise dans ce domaine afin d'améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables.

Conseil Consultatif


L'association A.T.E, au cours de cette première année d'exercice en collaboration avec Sol'En'Green, a été reconnue en tant que membre de la société civile congolaise par le Conseil Consultatif (*code d'identification : AS00496-483.A.T.E.AS.-S.E-M.L.N.NKE*). Le Conseil Consultatif représente l'organe gouvernemental chargé de la coordination des ONG au Congo.

Participation de **TERRES D'ESPOIR** à la Journée d'Information au PNUD, Congo-Brazzaville

En tant qu'organisation de la société civile (OSC) désormais reconnue en République du Congo, l'Association TERRES D'ESPOIR a été conviée, le 12 mai 2023, à une session d'information organisée par le coordonnateur du Système des Nations Unies en faveur des membres de la société civile au Congo sur **la réforme du système des N.U., Agenda 2030 et des droits de l'homme**.



L'idée qui en est ressortie est de renforcer les partenariats des OSC avec les gouvernements du pays, les organisations internationales ainsi que les associations existantes sur le territoire afin de contribuer « ensemble » à l'atteinte des objectifs du développement durable.



Ci-dessous le résumé du contenu de cette séance informative à laquelle de nombreux **organismes membres de la société civile (OSC)** ont pris part. Nous sommes fiers et reconnaissants d'en faire désormais partie.

Nous tenons ici à remercier vivement le coordonnateur du système des Nations Unies et plus particulièrement **le PNUD, Monsieur Chris Mburu**, coordonnateur résident, d'avoir invité l'Association TERRES D'ESPOIR à cette initiative qui a eu lieu au Congo. Cette séance d'information a été d'une grande utilité et témoigne d'une certaine reconnaissance et d'un désir commun de faire évoluer les objectifs du développement durable, agenda 2030 en partenariat avec les différentes parties prenantes.



Cette reconnaissance officielle **renforce notre détermination à œuvrer en faveur du développement durable dans les pays du Sud** et les promouvoir, à notre échelle. Nous redoublerons d'efforts pour être des ambassadeurs ambitieux de l'agenda 2030.

L'agenda 2030 pour le développement durable

01 Malgré tous les engagements, le bilan est resté mitigé à l'aube du 3ème millénaire.

Les OMD, pensés en termes d'objectifs sociaux à atteindre pour les seuls pays du Sud à l'horizon 2015, ne remettaient pas en cause les préférences collectives du Nord. Le passage des OMD aux ODD se situe dans un contexte où les questions planétaires, notamment climatiques, dominent les débats.

02 D'immenses défis persistants ou émergents pour le développement durable

- Des milliards d'individus continuaient à vivre dans la pauvreté et se voient refuser une vie digne;
- Les inégalités au sein et entre les pays augmentaient.
- Le chômage, en particulier le chômage des jeunes, demeure une préoccupation majeure;

03 Ces défis ont renversé une grande partie des progrès enregistrés

Des menaces pour la santé mondiale, des catastrophes naturelles plus fréquentes et plus intenses, une spirale de conflits, l'extrémisme violent, le terrorisme et les crises humanitaires associées et les déplacements forcés



La Déclaration du Millénaire Adoptée en septembre 2000 lors du Sommet du millénaire qui a réuni 191 nations (dont 147 Chefs d'État et de Gouvernement) a été dotée d'un cadre de suivi comprenant 8 objectifs historiques connus sous le vocable Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) assortis de 18 cibles et 48 indicateurs, à réaliser à l'horizon 2015



L'Association Sol'En'Green et son partenaire local sont prêts à partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs bonnes pratiques avec d'autres acteurs du changement à travers le continent. Nous sommes plus qu'enchante de pouvoir collaborer avec les Nations-Unies pour un avenir meilleur.

Nous utilisons ici les documents des Nations Unies (PNUD) reçus durant cette session d'information, nous permettant de visualiser nos efforts au niveau national.



Rôle de la société civile dans l'Agenda 2030



NATIONS UNIES
RÉPUBLIQUE DU CONGO



Toutes ces réalisations viennent compléter notre rapport intermédiaire de septembre 2022 qui regroupait les progrès réalisés durant les quatre premiers mois d'exercice de notre projet Terres d'Espoirs, débuté en mai 2022, **des réalisations qui nous rapprochent de nos objectifs ambitieux**, pour un avenir durable, dans les communautés vulnérables ciblées au Congo-Brazzaville.

L'Association Sol'En'Green et son partenaire local Terre d'Espoir sont reconnaissants envers leurs généreux donateurs pour leur soutien indéfectible dans leur projet, soutien qui nous a permis, dans notre première année de réaliser une grande partie des activités prévues avec succès, même si, en raison de contraintes budgétaires, certaines réalisations n'ont pu être menées à bout à ce jour et sont reportées sur notre deuxième année.

BILAN DE LA PHASE UNE - PREMIÈRE ANNEE -

Au cours de la première phase de notre projet, les activités suivantes ont été menées grâce à votre soutien.

RESUME DES ACTIVITES DE LA PREMIERE ANNEE

du 2 mai 2022 au 31 mai 2023

LISTE DES OBJECTIFS REALISES ET LEURS STATUTS SELON NOTRE CADRE LOGIQUE

OBJECTIF 1 Renforcer les capacités de production agricole de façon durable en favorisant la protection de l'environnement			
ACTIVITES	STATUT	INDICATEURS	IMPACTS
FORMATIONS « Champs Semenciers » Formation de 15 femmes en agriculture	Activité réussie et terminée 1 ^{er} juillet au 30 novembre 2022	30% des apprenties femmes ont finis la formation en production maraîchère - Création d'une coopérative dans le village de Ntola 40% des personnes s'inscrivent à la coopérative	- Les femmes ont renforcé et développé leurs compétences dans la protection de l'environnement - Elles vont pouvoir recevoir un lopin de terre pour cultiver des

		• Les paysans pilotes formés transmettent leurs connaissances acquises à des futurs apprentis • 20% renoncent aux techniques du brulis et adaptent des pratiques plus durables.	légumes et améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille grâce aux petits réseaux de distribution de la coopérative.
• Couture 20 femmes et jeunes filles formées en « coupe et couture » dans le village de Ntoula	Activité réussie et terminée 15 mai 2022 à février 2023	• 100% des apprenties femmes ont finis leur formation et obtenu leur diplôme • 80% se sont constituées en atelier dans le village • Elles ont reçu en don du FNUAP (Fonds des N.U. pour la population) 12 machines à coudre à pédale pour pratiquer leur métier et gagner leur vie.	• Afin de se familiariser à l'entrepreneuriat et en connaître les règles, un atelier a été loué dans le village, proche du Centre de santé où elles vont exercer. • Les femmes se sentent soutenues pour une réintégration dans la communauté et une chance de reconstruire leurs moyens d'existence.
• Construction/ • Distribution de matériel	Activité réussie et terminée 18 au 30 juin 2022	• Une cabane construite en bambou pour permettre aux agriculteurs de se reposer dans la journée • Matériel, fourniture apprentis (tenues de travail, de protection ...) distribués aux apprenties	• Lieu de repos qui a permis aux apprentis de ne pas abandonner leur apprentissage. • Les apprentis se sont sentis considérés en ayant leur propre matériel et se sont davantage impliqués dans leur travail

OBJECTIF 2 : Amélioration & mise à disposition des Services WASH

ACTIVITES	STATUT	INDICATEURS	IMPACTS
Installation de seaux & savon dans l'école primaire du village de Ntola	Activité réussie et terminée Novembre 2022	50% des élèves appliquent l'hygiène des mains à l'école	Certains commencent à mesurer l'importance de ce geste.
Installation de points d'eau système d'irrigation des cultures	Activité partiellement réussie et encore en cours 31 mai au 1^{er} déc 2022	20% de la surface cultivée peut en bénéficier	Le travail des cultivateurs est légèrement allégé avec l'utilisation de l'arrosage automatique
Installation de 5 citernes de 1000l pour la conservation d'eau sur le site agricole, avec l'aide de la communauté	Activité réussie et terminée 4 mai au 1^{er} octobre 2022	50% de la population cible se sent concerné par la ressource en eau	Réserve d'eau constituée, la moto pompe est moins sollicitée, économie de carburant
Campagnes de sensibilisations des communautés locales et de formations sur l'eau, hygiène et l'assainissement sont organisées	Activité réussie et toujours en cours jusqu'à la fin du projet 28 mai 2022-mai 2024		Les communautés s'impliquent dans la planification et le choix d'emplacement des futurs points d'eaux et forages dans leur village

OBJECTIF 3 : Promotion de la santé, du bien être & Trauma counseling

ACTIVITES	STATUT	INDICATEURS	IMPACTS
Rénovation du centre de santé communautaire de Ntola	Activité réussie et terminée Juillet 2022 à avril 2023	1 infirmier/1 agent de santé/ 1 sage-femme font partis de la nouvelle structure	3 postes de travail sont créés dans le village avec un partenariat public-privé (fonctionnaires)
Protocole d'accord en phase de finalisation avec le Ministère de la Santé au Congo	En cours de finalisation		

• 1eres bénévoles suisses sur le terrain • Evènements festifs et collaboratifs avec la population	Activité réussie Du 5 au 30 nov 2022 Activités réussies Du 9 mai 2022 au 2 mai 2024	• 2 jeunes étudiantes ont pu participer à la vie des communautés • 4 évènements sur 8 réalisés avec 80% des bénéficiaires réunis	• Le contact Nord-Sud a été bénéfique pour les 2 continents, riche en expérience et ouverture d'esprit. • Les communautés se rassemblent et se réjouissent d'un nouveau départ, une certaine cohésion du groupe qui pousse les communautés à rester liées et à s'unir dans la poursuite de nos objectifs communs et surtout la satisfaction de leurs besoins
SUIVI DES ACTIVITES DU PROJET			
	Activité 1ère année réussie	• 1 rapport intermédiaire réalisé, Rapport d'activités de l'Association, comptes financiers 2022, A.G., 3 mini-projets rédigé et ce rapport final boucl. En mai 2023	• Les 2 associations ont gagné en visibilité aussi bien à Genève, que sur le terrain. 



LES LECONS APPRISES DE CETTE PREMIERE ANNEE SONT :

Partenariats locaux solides :

Travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux tels que les organisations, les leaders locaux, les entités gouvernementales renforce la pertinence et la durabilité du projet, nous en avons fait l'expérience avec le centre de santé communautaire Yann Verdina.

Les partenariats locaux permettent de mobiliser les ressources et les connaissances nécessaires ainsi que d'assurer une meilleure acceptation et appropriation des interventions par la communauté.

Renforcer les capacités locales :

Accorder une attention particulière à la sensibilisation et à l'éducation des communautés est non seulement crucial mais favorise également l'adoption de pratiques durables. Par le biais de séances de formations dans les activités réalisées des changements de comportement positif se sont développés. Nos jeunes couturières ont beaucoup évolué.

Suivi et évaluation des activités mises en œuvre :

Accorder une attention particulière au suivi et à l'évaluation de nos réalisations nous a permis d'en analyser l'efficacité, d'identifier les lacunes et d'apporter, quand nous avons pu le faire, les ajustements nécessaires afin de maximiser notre impact de façon pérenne.

Les parties prenantes

Notre stratégie de mobilisation des parties prenantes dès les phases initiales du projet a été d'une grande efficacité et a favorisé la responsabilité et l'appropriation par les communautés très présentes tout au long de cette première année, ce qui a eu pour effet une implication active.

L'adaptabilité et la flexibilité

Faire preuve de flexibilité et de capacités d'adaptation aux situations qui peuvent modifier vos objectifs initiaux et surtout aux imprévus qui sont omniprésents.

Envisager une structure d'accueil dans les villages pour les bénévoles/Étudiants

L'arrivée de nos bénévoles était prématurée, nous n'étions pas bien préparés au problème de l'hébergement (pas de structure réelle à cet effet dans le village) et le choix de vivre en ville reste fatigant à cause des trajets difficiles au quotidien. Nous travaillons sur le sujet et sur le budget.

L'agriculture et plus particulièrement le maraîchage

Le réel bénéfice économique du maraîchage n'a pas été atteint. A ce jour nous doutons que cette activité de maraîchage puisse être pérenne si l'association se retire. Les conditions de travail sont très difficiles et compliquées si les agriculteurs n'ont pas un minimum d'équipements agricoles, les risques de pertes sont élevés et la rentabilité par rapport à l'énergie dépensée doit être revue.

L'importance d'avoir un fond de roulement pour réaliser nos activités

La conjoncture économique a été particulièrement compliquée dans cette première année pour les 2 associations partenaires avec de nombreux facteurs indépendants de notre volonté ; tels que le conflit Russie-Ukraine qui a été non seulement une menace majeure pour l'économie mondiale, mais a également touché de nombreux pays africains, à peine remis des répercussions socio-économiques de la pandémie de COVID-19.

L'Afrique étant dépendant fortement des importations alimentaires des deux pays, cette dernière a subi des perturbations non seulement dans la rupture des chaînes d'approvisionnement, mais aussi au niveau de l'inflation et du ralentissement de la croissance. Les augmentations en tout genre se sont fait sentir dans tous nos domaines d'intervention et nous en avons été très pénalisés, voyant toutes nos estimations budgétaires prendre l'ascenseur, ce qui explique aussi certains retards subis dans l'exécution de nos activités, notamment dans la construction de notre CSC et de nos forages.

Pour cette deuxième année, nous avons estimé **plus que nécessaire de réviser tout notre budget** afin de pouvoir mener à bien nos activités et nous assurer de disposer de suffisamment de fonds avant de nous lancer dans une réalisation sans devoir l'interrompre brutalement.

Dans le but de vous fournir une vision claire des activités restantes à exploiter, Sol'En'Green propose **de clôturer cette première année par un rapport final de projet représentant [la phase une](#)** et d'ouvrir **[une deuxième phase](#)** qui a débuté au 1^{er} juin 2023 et va se clôturer à la fin du projet, en mai 2024.

Dans cette deuxième phase seront présentés les objectifs et les activités prévus selon notre cadre logique pour l'année 2023-2024, à savoir :

VILLAGE DE NTOULA

- Construction d'un forage
- Installation des points d'eau et systèmes d'irrigation goutte à goutte pour le maraichage
- Suivi et encadrement des jeunes couturières
- Construction de la salle annexe garderie pour les tout-petits et son équipement
- Finaliser le protocole d'accord avec le Ministère de la santé
- Equiper le centre de santé
- Fournir un équipement sportif aux jeunes filles sportives (équipe de Nzango)
- Renforcer les capacités agricoles et développer davantage les circuits de distribution
- Renforcement de l'autonomie des femmes
- Créer une Mutuelle de tontine

Objectif no. 3 Activité Santé mentale avec les échanges Nord-Sud

Recruter des étudiants/bénévoles pour des séjours sur le terrain dans « l'activité trauma »

VILLAGE DE DIEU-LE-VEUT

- Construction du forage et points d'eau
- Amender le projet [agricole](#) en projet [agroforesterie](#) – rédaction du nouveau projet
- Gros travail de défrichage des 6 hectares mis à disposition de l'association
- Préparation du sol avant les plantations
- Recherche et achats des semences, boutures et plans d'arbres
- Protocole d'accord avec le Ministère de l'économie forestière
- Créer une coopérative
- Renforcement de l'autonomie des femmes
- Créer une Mutuelle de tontine

Conclusion :

Alors que nous entamons notre deuxième année, forts de l'apprentissage de cette première phase où, nous avons réalisé plusieurs initiatives significatives telles que **la rénovation du centre de santé, les formations en faveur des femmes et jeunes filles en maraichage et en couture...** l'Association Sol'En'Green et son partenaire local Terres d'Espoir reconnaissent l'importance de revoir certains aspects du projet pour en garantir son succès.

Pour ce faire, nous avons procédé à une autocritique de notre projet qui nous a conduit à une réévaluation approfondie des besoins, des priorités et des coûts en tenant compte de la conjoncture actuelle et des défis spécifiques auxquels nous avons été confrontés durant toute l'année de la phase une.

La mission sociale de Sol'En'Green est d'inscrire sa stratégie de développement dans la durée et ainsi laisser son impact au-delà de son association.

Durant notre première phase, nous nous sommes lancés dans le **Maraichage**, activité que nous avons maîtrisé malgré toutes les difficultés rencontrées. Cependant, notre mission sociale consiste à pérenniser nos activités et c'est l'une des raisons pour laquelle nous souhaitons, dans cette deuxième phase qui vient de s'ouvrir, innover en nous orientant, dans le village de Dieu-le-Veut, vers une activité agricole différente mais prometteuse ;

L'AGROFORESTERIE.

Nos efforts seront concentrés sur cette innovation agricole qui, nous en sommes convaincus représente **une stratégie de développement dans le temps avec un fort impact social pour la communauté.** Par ailleurs, des discussions avec les communautés, le chef de village et les autorités locales, chef agricole du district ont été tenues, à ce sujet. Un expert en agroforesterie a rejoint notre équipe et nous encourage à faire un partenariat avec le ministère de l'économie forestière où, il occupe une position de cadre et maîtrise le domaine.

En se concentrant sur l'agroforesterie, notre association vise à renforcer la résilience des systèmes de production alimentaire, à accroître la sécurité alimentaire et à promouvoir un développement durable à long terme.

Contexte et justifications

L'agroforesterie représente une opportunité de création de richesse économique qui permettra par la suite de pouvoir financer d'autres activités.

Qu'est-ce-que l'Agroforesterie ?

L'agroforesterie est une approche agricole durable qui combine la culture d'arbres, avec des cultures vivrières et d'élevage sur une même parcelle de terrain. Il s'agit d'une pratique agricole ancestrale qui est remise au goût du jour depuis quelques années au fur et à mesure que l'homme se rend compte des limites de l'agriculture conventionnelle. Notre terrain dans le Village **de Dieu-le-Veut à une surface d'exploitation de 6 hectares** où nous pourrions expérimenter cette pratique.

Pourquoi l'agroforesterie ?

Pour ces nombreux avantages dans le cadre des enjeux climatiques, notamment la conservation des sols, l'amélioration de la fertilité, la diversification des cultures, la création de microclimats favorables, la protection de la biodiversité...

Mais également pour avoir vécu une expérience agricole en maraichage dans le village de Ntoula.

Au cours de notre première année d'activité, nous avons constaté que le **maraichage seul était insuffisant pour répondre de manière durable aux besoins alimentaires et économiques de la communauté** de Ntoula. Les facteurs tels que *le changement climatique, les ravageurs et les maladies de cultures, les pannes de voiture ont entraîné des pertes importantes de nos récoltes sans compter le système de stockage pour préserver les aliments en cas de non-vente. Tous ces éléments ont contribué à créer dans la communauté une certaine insécurité alimentaire persistante.*

En mettant l'accent sur l'agroforesterie, nous visons à fournir aux communautés les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires pour poursuivre ces pratiques de manière autonome. Ce qui permettra de créer un impact durable et d'assurer la pérennité des nombreux avantages générés.

Nous développerons davantage cette pratique dans notre mini-projet rédigé à cet effet que nous vous soumettrons très prochainement pour nous accompagner dans une aide financière.

Nous sommes conscients que la réussite de cette phase dépendra de la poursuite de nos efforts de mobilisations de fonds et de la collaboration avec nos partenaires.

Nous sommes reconnaissants envers toutes les personnes qui nous ont fait confiance en nous accompagnant tout au long de cette première phase que nous considérons comme une réussite.

Notre reconnaissance est davantage dirigée vers vous ; bailleurs de fonds, partenaires, membres de l'équipe et toutes les parties prenantes clés qui avez rendu possible cette aventure humaine. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous dans le cadre de nos activités de la phase deux, qui se dérouleront plus précisément dans le village de Dieu-le-Veut tout en continuant l'avancement des activités dans le village de Ntoula.

Enfin, vous savoir à nos côtés ne pourra que nous motiver à aller plus loin dans les réalisations de nos objectifs communs.

SOL'EN'GREEN

&

TERRES D'ESPOIR

